

DECOMPTE D'INVESTISSEMENT

Prolongement du chemin forestier du Réservoir d'Arconciel à l'Oratoire d'Ependes

L'Assemblée communale du 23 mai 2022 a accepté un investissement de CHF 75'000.- pour le prolongement du chemin forestier entre le Réservoir d'Arconciel et l'Oratoire d'Ependes. Les travaux envisagés s'élevaient à CHF 170'000.-, la subvention cantonale était fixée à CHF 102'000.-. La mise en place de bancs pour un montant de CHF 7'000.- était également prévue.

A la suite de la mise à l'enquête en automne 2022, sans opposition, le projet a été approuvé par le Canton fin décembre 2022. La finalisation du dossier par la Commune et Forêts-Sarine et l'appel d'offres (3 entreprises) ont été effectués entre mars et mai 2023. L'offre de l'entreprise Antiglio a été retenue. Les travaux ont été réalisés entre juillet et octobre 2023.

Une convention d'échange de terrain a été établie entre la Commune et Monsieur Pierre Sahli, propriétaire d'une partie du terrain près du Réservoir d'Arconciel, pour que l'entier du nouveau chemin forestier soit propriété communale. Le chemin a été inscrit au Registre foncier en novembre 2024. La subvention cantonale a été versée en deux fois, soit en décembre 2023 et en mars 2025. Selon l'attestation de conformité des travaux et demande de versement final de subvention, les travaux ont été réalisés conformément au contrat conclu et au projet approuvé ; les exigences de qualité en matière d'environnement ont été respectées lors de l'exécution des travaux.

La mise en place de bancs telle que prévue au départ n'a pas été retenue par le Conseil communal : l'offre de bancs ou tables est déjà passablement fournie dans ce secteur de forêt, les temps entre chaque banc étant de l'ordre de 3 à 7 minutes. De plus, d'ordre général, le Canton rend aussi attentif que tout nouvel « ouvrage » implique des responsabilités pour le propriétaire telles que l'entretien, le contrôle ou la gestion des déchets.

Le compte d'investissement présente des dépenses pour CHF 174'089.29. L'investissement total est donc de CHF 3'905.51 en-dessous du budget.

	Budget	Compte	Diff
Devis entreprise spécialisée			
	170'000.00 CHF	174'089.29 CHF	+2.41%
Subvention 60%			
	102'000.00 CHF	102'994.80 CHF	+0.98%
Bancs			
	7'000.00 CHF	0.00 CHF	
Total TTC			
	75'000.00 CHF	71'094.49 CHF	-5.21%