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COMMUNE DE

BOIS-D’AMONT

DECOMPTE D’INVESTISSEMENT

3.1 Création d’un collecteur EC PAD Péloula, Arconciel

Une nouvelle zone a béatir est en cours de développement dans ce secteur. Afin d'y garantir
I’évacuation des eaux claires, la Commune a mis a disposition un point de raccordement nécessitant
la création d’une nouvelle conduite. L'investissement, d'un montant de CHF 155'000.-, a été
approuvé par ’Assemblée communale en décembre 2021.

Cependant, au cours de la phase d’élaboration du projet, le Canton n’a pas validé le point de
raccordement initialement prévu. Il a donc été nécessaire de solliciter, en mai 2022, un
investissement complémentaire de CHF 55°000.-.

Budget| Compte | Différence
Génie civil & terrassement — collecteur d'eaux claires
125'000.00 cHF| 109'756.15 CHF | 12%
Traversée de la route cantonale — exutoire pousse-tube
40'000.00 CHF | 23'020.40 CHF | -42%
Frais secondaires (divers, honoraires, impravus, ...}
45000.00 CHF|  41'158.20 CHF | 8%
Totaux
Total avec TVA
210'000.00 CHF | 173'934.75 CHF | AT%
Récupération TVA
-15'735.43 CHF | -12'008.46 CHF |
Total hors TVA

194'264.57 CHF | 161'926.29 cHF|

Arconciel, décembre 2025



