

RAPPORT D'INVESTISSEMENT

Etude de l'assainissement des eaux secteurs Russalet, Pudressa et Pré-du-Château, Ependes

Ce projet a exigé plusieurs adaptations depuis son étape initiale. Un premier investissement a été présenté lors de l'assemblée du 5 décembre 2022. L'objectif était le déplacement du ruisseau sur la parcelle 406 (étude et réalisation).

Suite aux premiers résultats de l'étude, il s'est avéré qu'une étude complète du bassin versant était exigée par les services de l'état et l'ECAB. Un montant de CHF 8'600.- avait déjà été engagé, mais la Commune a décidé de stopper le projet. C'est pour répondre aux exigences de l'Etat que le crédit de CHF 75'000.- a été présenté lors de l'assemblée du 9 décembre 2024, englobant l'étude du déplacement du ruisseau, mais pas sa réalisation.

Cette étude du bassin versant est en cours. Le tracé nouvellement planifié du ruisseau passera en marge d'une ancienne décharge. Les travaux de recherche actuels font supposer qu'il y a de l'eau dans le sous-sol. Ces deux nouvelles données obligent la Commune à faire des études complémentaires afin de pouvoir faire des appels d'offres pour la phase de réalisation avec le maximum de sécurité concernant le sous-sol.

De ce fait, le Conseil communal privilégie de clore les deux investissements acceptés par l'Assemblée en 2022 et 2024 pour en créer un nouveau incluant le montant pour l'ensemble des études nécessaires. Il reprendra les éléments déjà investis ainsi que les travaux d'étude déjà payés et sera complété pour permettre une vision globale du site et des problématiques hydrologiques devant y être gérées. Ces études ont également pour objectif de permettre d'étudier les travaux de mise en séparatif du quartier du Pré du Château et celui de la Pudressa.

	Libellé	Accepté	Utilisé	nouvel investissement
05.12.2022	Etude liée au déplacement du ruisseau	CHF 97 000.00	CHF 8 600.00	CHF 8 600.00
09.12.2024	Trait. eaux surfaces sect. bassin versant Nord Bois d'Amont	CHF 75 000.00	CHF 43 680.00	CHF 75 000.00
20.04.2026	Etudes complémentaires			CHF 51 400.00
	Total	CHF 172 000.00		CHF 135 000.00

Plan de financement

Coût estimé	CHF 135'000.00
Financement	Liquidités

Charges financières

Amortissement dès la fin des travaux | 1.25%, CHF 1'687.50

Arconciel, mars 2026